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Harrestrup Å samarbejdet
Lotte Kau Andersen, Chefkonsulent i HOFOR, projektleder i projektsekretariatet for Harrestrup Å Samarbejdet
Harrestrup Å samarbejdet er et samarbejde mellem 10 kommuner og deres forsyningsselskaber om at sikre mod oversvømmelser langs Harrestrup Å ved skybrud. Parterne har i fællesskab vedtaget en Kapacitetsplan, der omfatter ca. 40 delprojekter, som opstrøms skal sørge for at tilbageholde vand og nedstrøms skal sikre hurtigere afledning af vandet. Samarbejdet har været undervejs i mange år ansporet af stigende udfordringer med oversvømmelser langs åen og heraf følgende diskussioner om ansvar og finansiering; men også et ønske om at sikre det åsystem, som både har rekreativ og afvandingsværdi for alle kommunerne i samarbejdet. Den fælles kapacitetsplan med helhedsplanlægning og fælles styring af vandet, giver mulighed for optimal udnyttelse af kapaciteten i åen og giver også økonomiske fordele for kommunerne, som kan få glæde af hinandens løsninger langs åen.

Et samarbejde af den karakter og varighed er dog ikke ude udfordringer og kræver løbende, at man genbesøger grundlaget, lovgivningen og andre forhold, der opstår undervejs i takt med at Kapacitetsplanen implementeres, således at den indledende planlægning kan opdateres og detaljeres efterhånden som vi bliver klogere.Read less
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	1. Harrestrup Å Samarbejdet
EVA  temadag ”På Tværs af klimatilpasning”
Hotel Nyborg Strand
Torsdag, den 19. maj 2022
Oplægsholder: Lotte Kau Andersen, Chefkonsulent
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	2. Indhold
▪ Harrestrup Å  systemet
▪ Den brændende platform
▪ Historien og aftalerne
▪ Kapacitetsplan 2018
▪ Hvor står vi nu?
▪ Læring og udfordringer
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	3. Harrestrup Å-systemet
▪ Harrestrup  Å er et åbent vandløb, der strømmer
gennem det vestlige Storkøbenhavn med udspring i
Harrestrup Mose og udløb ved Kalveboderne.
▪ Å-systemet består af cirka 30 kilometers å-løb og
har et samlet afstrømningsopland på cirka 80 km2.
▪ Vigtig vandvej for at afvanding af de ti kommuner i
Harrestrup Å samarbejdet: Albertslund, Ballerup,
Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, København og Rødovre.
▪ Tidligere er Harrestrup Å blevet benyttet som
afledningskanal for byens spildevand. Derfor er åen
på flere strækninger dybt liggende under terræn,
stærkt reguleret og flisebelagt.
▪ Langs den ca. 20 km lange å ligger et bælte af
haveforeninger, boliger og smalle parker
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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	4. Den brændende platform
▪  Oprindelige ådal bebygget og befæstet tættere og
tættere.
▪ Begrænset kapacitet i og langs åen
▪ Åen modtager jævnligt spildevand i overløb.
▪ Stigende risiko for skadesvoldende oversvømmelser
omkring åen ved skybrud.
▪ I over 20 år har der været arbejdet med, hvad åen
kan klare, uden at man har kunnet komme til
enighed, herunder om betaling…
▪ Mange interesser i og omkring åen.
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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	5. Historien og aftalerne
▪  Borgmestermødet oktober 2011 om skybrud
▪ Beslutning om projekt i Regnvandsforum - projektstart oktober 2013
▪ Borgmestermøde om første samarbejdsaftale juni 2014
✓Værdierne: Åbenhed, tillid og enighed + Vandselskaberne betaler
▪ Borgmestermøde om Aftaletillæg 1 - februar 2015
✓Sikringsniveau (100-års regnhændelse i åen om 100 år)
✓Økonomifordeling (Baseret på kloakeret areal indenfor åens opland)
▪ Borgmestermøde om Aftaletillæg 3 - juni 2016
✓Kapacitetsplan 2016 med anlægsoverslag + optimering i Fase 4
▪ Borgmestermøde om Aftaletillæg 4 - juni 2018
✓Kapacitetsplan 2018 med anlægsoverslag
✓Organisering af projekter
▪ Underskrift, godkendelse og start på implementering af Kapacitetsplan 2018 - juni 2019
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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	6. https://www.tv2lorry.dk/nyheder/14-10-2018/1930/1930-14-okt-2018#player
  


	7. Parternes rationale
▪ Samlet  set kan parterne ved at samarbejde
om en fælles udnyttelse af Harrestrup Å
opnå en bedre og billigere løsning end hvis
parterne skulle løse udfordringerne alene
▪ Kapacitetsplanen udnytter nemlig, at regnen
ikke falder lige meget over hele oplandet
samtidig
▪ Hvis parterne skal løse udfordringerne alene,
skal de lokale løsninger dimensioneres til en
100-års regnhændelse over hele kommunen.
▪ De fælles løsninger kan derimod dimensioneres
til ca. 60% af den maksimale 100-års
regnhændelse
▪ Desuden koster planen kun ca. 300 kr. /m3
oversvømmelsesvolumen (1,1 mia. kr./3,6 mio. m3)
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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	8. Mål for vandhåndtering
▪  Nærområder til Harrestrup Å-systemet skal være
sikrede mod skadevoldende oversvømmelser fra
åen op til en 100-års hændelse om 30 år.
▪ Oplandskommunerne skal kunne skybrudssikre i
oplandet og aflede vandet til åen (tilpasningen i
oplandet er Ikke en del af planen).
▪ Tilbageholdelse af vand (opstrøms) i grønne
områder, hvor vandet naturligt samler sig.
▪ Fælles styringsanlæg til, at sikre kontrollerede
oversvømmelser i de grønne områder.
▪ Synergieffekter af naturmæssig og rekreativ art kan
tænkes ind
22-06-2022 Iharrestrup Å Projektgruppemøde 8
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	9. Kapacitetsplan 2018
22.6.2022 INDSÆT  PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD
9
• Projektkatalog med de aftalte delprojektet som tilsammen
bedst opfylder formålet (sikre mod 100 års hændelse i åen
om 30 år.
• De hydrauliske krav til anlæggene fremgår, fx det ønskede
volumen, der skal etableres i oversvømmelsesarealer til
håndtering af skybrudsvandet.
• Kravene er faste, da de som tidligere nævnt er det fundet ved
en optimering for hele Å-systemet.
• Gennemføres efter en vedtaget rækkefølgeplan med fire
perioder (grøn på kortet er periode 1 projekter).
Evaluering af planen hvert 3. år
Første evaluering i gang
 


	10. Fordelingsnøglen
▪ Forsyningsselskaberne finansierer  planen efter en
enkel og reproducerbar økonomifordeling.
▪ Baseret på opgørelse af hver kommunes befæstede
og kloakerede arealer (Indenfor det opland, hvor
regnvand naturligt løber mod åen) og under
hensyntagen til befæstelsesgrad.
▪ 3,3 % til Frederiksberg Kloak A/S
▪ 4,4 % Glostrup Spildevand A/S
▪ 21,3 % til NOVAFOS selskaber (Ballerup + Gladsaxe)
▪ 71,0 % til HOFOR selskaber (Øvrige)
▪ Fordelingsnøglen evalueres hvert 3. år og opdateres
hvis nødvendigt (første evaluering i gang).
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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	11. Organisering
▪ Alle parter  er repræsenteret i Styregruppe og
Projektgruppe.
▪ Projektsekretariatet (HOFOR) faciliterer samarbejdet.
▪ (WSP og Horten er bygherrerådgiver for
Kapacitetsprojektet)
▪ Planlægning, projektering og etablering af delprojekter
er uddelegeret til en kommune eller forsyning i
samarbejdet.
▪ Ad hoc arbejdsopgaver varetages af Projektsekretariatet.
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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	12. Delprojekterne
▪ Lokal PL  og Delprojektgruppe har ansvaret for etablering af
delprojektet evt. puljet sammen med andre projektet
▪ Opgaven er at skabe det bedste projekt i den lokale
kontekst …
… som ligger inden for den anlægstype og med de
hydrauliske krav, der er beskrevet for delprojektet i
Projektkatalog 2018
▪ Skal leve op til rammerne for projektet (tid, kvalitet og
økonomi) og de øvrige krav der er stillet af Styregruppen
(udmøntet i bl.a. vejledninger) og arbejdet godkendes
løbende.
▪ Selv ansvarlig for håndtering af lokale krav og
beslutningsprocesser.
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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❑ Projektkatalog
❑ Projekthåndbog og skabeloner til delprojekterne
❑ Fagmanual Styringsoperatør
Delprojektgruppe
Repræsentanter fra alle
aftaleparter idelprojektet
Delprojektleder
Rådgiver for
delprojektet
Lokalprojektejer
Lokal Forsyning/ Kommune
Lokalstyregruppefor delprojektet
Lokale Forsyninger og Kommuner
Projektgruppe
Repræsentanter fra alle
aftaleparter i
Kapacitetsprojektet
Styregruppe
Repræsentanter fra alle aftaleparter iKapacitetsprojektet
KAPACITETSPROJEKTET
Nabokommuner
Uformelle aktører:
Foreninger,
Klageberettigede
Formelle aktører:
Myndigheder,
Politikere,
Grundejere,
Kommunale ejendomme,
Developere,
Driftsafdeling i kommunen,
Juridiske aspekter,
Arkæologiske interessenter
Rådgiverfor
Kapacitetsprojektet
A ppendiks 0 og 1
Sparring
ØVRIGE INTERESSENTER
DELPROJEKTORGANISATION
Ved oversvømmelsesarealer og
skybrudsbassiner:
Kravspecifikation evt.sluse
Projektsekretariatet
Varetages af HOFOR
A ppendiks
0 og 2-5
 


	13. Hvor står vi  nu?
22-06-2022 IHARRESTRUP Å PROJEKTGRUPPEMØDE
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• Fælles godkendt aftalegrundlag for beslutninger, samarbejde
og gennemførelse af Kapacitetsplan 2018.
• Ny fase i samarbejdet - arbejdet med at gennemføre
delprojekter er i fuld gang og løber over de næste 20 år.
• Alle projekter i periode 1 (2019-2023) er i gang og et par
projekter er fremrykket fra planens senere perioder.
• Fælles principiel styrestrategi er vedtaget, fælles
styringsoperatør er udpeget og fælles styringsanlæg på vej.
• Skabt et forum for samarbejde om myndighedsopgaver med
betydning for åen – løftet opgaver som: Fællesregulativ,
udledningstilladelser og indsatsplaner.
• Første evaluering af planen, fordelingsnøglen og samarbejdet
er undervejs.
• Ny lovgivning for klimatilpasning!
Første projekt er færdigt – Haraldsminde
Fotos: Sweco/Ballerup Kommune
 


	14. Samarbejde og helhedsplanlægning
Læring  og udfordringer
▪ Helhedsplanlægning for et vandløbssystem og fælles udnyttelse af volumen er en god ide!
▪ Dyrt at bygge underjordiske bassiner – god ide at samarbejde om at finde anvendelige arealer til de billigere
overfladeløsninger i et område med pladsmangel.
▪ Vigtigt for implementering af planen (gennemførelse af delprojekter), at der er kendskab og opbakning til planen og
samarbejdet hos de enkelte samarbejdspartnere på alle niveauer.
▪ Vigtigt med et sekretariat eller lignende, der arbejder for fællesskabet for at sikre fremdrift og den fælles bedste løsning.
Også for historikken!
▪ Vi er på flere måder et foregangsprojekt, så vi støder ind i problemstillinger, der ikke lige er lette løsninger på-
eksempelvis:
▪ Jura: projekter på tværs af lovgivninger (Spildevand, Medfinansiering, Vandløb) – hvad må forsyningen? Og
kommunegrænser – hvem gør hvad?
▪ Fælles styring (ansvar –hvem gør hvad?, ejerskab til anlæg?, økonomi)
▪ Myndighedstilladelser (vandløbsregulering og VVM) for delprojekter, der styringsmæssigt hænger sammen med andre
delprojekter og hvor styringen vil ændres over tid, når flere anlæg kommer til – hvordan gør vi det?
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