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Konkrete erfaringer fra Tingbjerg med fokus på strategi
Ida Marie Knudsen, Rambøll og Karina Dekkar, HOFOR
HOFOR er i gang med en separering af opland i Tingbjerg. Forud for projektet foretog HOFOR en grundig beslutningsproces for at finde den optimale måde at håndtere regn- og spildevand på i oplandet. På temadagen vil Ida Marie Knudsen og Karina Dekkar fortælle om det konkrete projekt, de valg der er truffet og dele konkrete erfaringer fra projektet.Read less
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	1. Separatkloakering
af Tingbjerg
Konkrete erfaringer  fra Tingbjerg med
fokus på strategi
Ida Marie Knudsen, Rambøll
Nis Fink, HOFOR
EVA-temadag 2. feb. 2023
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	2. Agenda
1. Den strategiske  planlægning
- Udviklingen af afløbssystemet i et langsigtet
perspektiv
- Afløbsstrategi – og det taktiske niveau
2. Den operationelle planlægning
- SALVO proces – vurderingsparametre
- Fra Plan til Projekt (og tilbage igen)
- Samarbejdet mellem Plan, Projekt og Drift i
en multiforsyning
- Hvad gør vi næste gang?
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	3. Den
strategiske
planlægning
- Udviklingen af  afløbssystemet i langsigtet perspektiv
- Afløbsstrategi – og det taktiske niveau
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	4. HOFORs projektmodel
15-03-2023 Tingbjerg  separering
PLAN
PROJEKT
DRIFT
 


	5. Tingbjerg
15-03-2023 Tingbjerg separering
  


	6. Hvor er vi  henne?
Tingbjerg separering
 


	7. Status: Fællessystemet i  dag
15-03-2023
• Fælleskloakeret opland
• Manglende overholdese af servicemål og ikke skybrudssikret
• Hyppige / bidrag til hyppige aflastninger fra fælleskloakken til
Utterslev Mose
Tingbjerg separering
 


	8. Udviklingen i et  50-årigt perspektiv
Fra et fælles til et multisepareret system
Det styrede vandkredsløb
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	9. Fra strategi til  investeringsplan
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	10. Erkendelse
Drivere:
- Byudviklingsplan: 20%  fortætning
- Kommunale mål om reduktion af
overløb inden 2028
Udbygning af fællessystemet og
etablere lukkede bassiner
eller
separatkloakere og etablere anlæg til
rensning af regnvand?
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	11. Analyse
Separatkloakering vurderes mest  fordelagtigt i forhold til at løse flere af området udfordringer
1. vil medføre en aflastning alle de nedstrøms kloakoplande, minimere forbruget af energi til pumpning af regnvand og samtidig
effektivt beskytte Utterslev Mose og de nedstrøms (ferske) recipienter mod overløb.
2. vil forbedre vandkvaliteten i Utterslev Mose og tilføre mere vand til mosen.
3. vil sikre Tingbjergs eksisterende bebyggelser mod kælderopstuvninger.
4. samtidigheden med den aktuelle byfortætning og planlagte renovering af den eksisterende boligmasse vil betyde væsentlige
anlægsbesparelse for både boligselskaberne og HOFOR (færre gener).
5. elementer som regnbede og åbne grøfter frit kan anvendes i det fremtidige landskabsdesign, hvor det giver værdi ift. at skabe
rekreative kvaliteter og biodiversitet.
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	12. Planscenarie –indstilling til  Københavns Kommune
1 Hele området separatkloakeres. Det eksisterende
fællessystem omdannes til et regnvandssystem. Og
der etableres en ny parallel spildevandsstruktur til
forsyning af både ny og eksisterende bebyggelse.
2 Spildevandsstik fra den eksisterende bebyggelse
omlægges til den nye spildevandskloak. Stik fra
hustage, veje mv. skal ikke omlægges, da disse
allerede er på regnvandskloakken.
3 Der etableres skybrudsledninger i de områder, hvor
skybrudsafledning via terræn ikke er mulig.
4 Der etableres rensning nedstrøms oplandene, hvor
regnvand efter BAT-princip renses og udledes til
Utterslev Mose.
5 Hele oplandet skal i tillæg til spildevandsplanen. Ny
bebyggelse skal opføres separeret, mens
kloakeringsformen i den eksisterende bebyggelse
skal ændres via et krav herom i spildevandsplanen.
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	13. Er det bygbart?
HOFOR  skal både:
• afklare hvordan spildevand og regnvand kan separeres og afledes fra Tingbjerg på den mest optimale måde
• skabe grundlaget for en ansøgning om udledning af regnvand fra Tingbjerg til hhv. Fæstningskanalen og Utterslev Mose
15-03-2023 Tingbjerg separering
SALVO
 


	14. Den
operationelle
planlægning
- SALVO proces  – vurderingsparametre
- Fra Plan til Projekt (og tilbage igen)
- Samarbejdet mellem Plan, Projekt og Drift i en multiforsyning
- Hvad gør vi næste gang?
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	15. SALVO: Rygraden i  HOFORs Asset Management beslutningsproces
15-03-2023
SALVO STÅR FOR
‘STRATEGISKE AKTIVER:
LIVSCYKLUS VÆRDI-
OPTIMERING”
PROCES
Tingbjerg separering
 


	16. Tingbjerg SALVO
• Beslutning  om separering er truffet
• SALVO skelner mellem scenarier
• Parametre til sammenligning af scenarierne, som indgår i en økonomisk vurdering:
• Investeringsomkostninger til ledninger, pumpestationer og bassiner
• Drift og vedligehold
• Levetid
• Øvrige parametre:
• Målopfyldelse
• ‘Shine’, dvs. omdømme og andre ‘bløde’ værdier
• Omkostninger og udfordringer for eksisterende bebyggelse, herunder afvanding fra kælderplan
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	17. Tingbjerg SALVO
4-5 forskellige  scenarier:
• 1a Nye dybtliggende spildevandsledninger
• 1b Nye højtliggende spildevandsledninger
• 2 Nye regnvandsledninger
• 3 Nye ledninger til både regn- og spildevand
• 4 Tre-strenget system til vejvand, tagvand
og spildevand (ikke analyseret nærmere, da
der ikke forventes forskellige rensekrav til
hhv. vejvand og tagvand)
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	18. Tingbjerg SALVO
15-03-2023
Store usikkerheder  på
• Antallet af nødvendige pumpestationer
• Fremtidige driftsbesparelser
• Renoveringsomkostninger på eksisterende
ledninger
• Udgifter til rensning og bassiner
• Udgifter til jordhåndtering
SALVO peger derfor ikke entydigt på et
scenarie, så vi er nødt til at designe videre, før
vi kan analysere færdig
 


	19. Tingbjerg
15-03-2023 Tingbjerg separering
  


	20. UDFORDRINGER I ANALYSE-  OG DESIGNFASEN
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	21. Fysiske forhold -  muligheder og begrænsninger
• Tilpasning af et nyt separatsystem til
eksisterende bygninger og nedstrøms
kloakanlæg
• Terræn, koter, plads i vejene
• Spildevand til rensning
• Regnvand til bassiner og recipienter
• Men ikke nødvendigvis ‘den samme vej’
• Adskillelse af SV og RV → udfordringer
med selvrensning
• Prioritering af tilslutning fra eksisterende
bygningers spildevandsstik
• Hvad med kældre?
• Teknisk bassin i et fredet og moset område
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	22. Planernes udførelse og  deadlines falder samtidig
• Lokalplan for Tingbjerg om byfortætning (2023 →)
• Helhedsplan for bygningsrenovering i de almene boligselskaber (2023-2030)
• Spildevandsplanens separatkloakering og skybrudssikring (2023-2030)
• Vandhandleplaner om miljøforbedring i Utterslev Mose (→ 2028)
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	23. 15-03-2023 Tingbjerg separering
Kommende  Planer
• Lokalplanstillæg i Tingbjerg: Kommende Etape 2 & 3
af Tingbjerg byfortætning
→ risiko for fejldimensionering
• Ny Vandhandleplan: Målbelastning 73 kg P/år i
Utterslev Mose
→ risiko for fejldimensionering af regnvandsbassin
 


	24. Tidsplaner
15-03-2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2026
2028
2023
2024
2025
Etape 1
Etape 2
Tingbjerg  separering
 


	25. Færdig Tingbjerg 2030
15-03-2023  Tingbjerg separering
TVÆRGÅENDE
KOORDINERING SKER IKKE
AF SIG SELV
 


	26. HÅNDTERING AF UDFORDRINGER
15-03-2023  Tingbjerg separering
 


	27. KK’s anlægsforum
15-03-2023
UDVIKLER
ALMENE
HOFOR
KK
KOORDINATOR
KK
BYGHERRE
EL &  TELE
Tingbjerg separering
 


	28. 15-03-2023 Tingbjerg separering
Rollefordeling  i HOFORs projektgruppe
PROJEKT
PLAN
DRIFT
KK VVM
UDVIKLER
BORGER
ALMENE
KK NATUR
KK SPV
ANLÆGS
FORUM
 


	29. Hvad har vi  lært?
Planen er god, men …
• Separering må ikke være målet i sig selv
• Det er ikke nok bare at sige separat, det kan gøres på mange måder
• Planlægningen kan ikke starte for tidligt
• ”Principper for Forsyning” kan udarbejdes for byudviklingsområder
• SALVO er ikke svaret på alt
• Man skal ret langt ned i designfasen for at kunne pege på den rigtige løsning
• Eksisterende system giver en ramme for kommende planlægning
• Bassiner og rensning kræver plads – i eller uden for byudviklingsområdet
15-03-2023 Tingbjerg separering
 


	30. Tak for opmærksomheden
Ida  Marie Knudsen, IDMK@ramboll.dk
Nis Fink, NIFI@HOFOR.dk
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