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Інститут економічних досліджень та політичних консультаційFollow
Третій випуск Моніторингу відбудови та відновлення України

16го листопада ІЕД разом з партнерами – ЦЕС та Технології прогресу – презентували третій випуск Моніторингу відбудови та відновлення України. Моніторинг підготовлено в межах проєкту Контроль витрат за відбудовою за підтримки Європейського Союзу.
Основне з моніторингу: 
Мінвідновлення ухвалило Методичні рекомендації з пріоритизації проєктів, що фінансують з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Водночас поки що вони не є обов’язковими і стосуються лише Фонду ліквідації.
Мінвідновлення активно за участі громадськості працює над підготовкою рамкового законопроєкту з питань відновлення. Важливими аспектами законопроєкту є визначення термінів, обов’язковість використання єдиної цифрової системи DREAM для проєктів відбудови та відновлення за кошти державного та місцевих бюджетів (бажано і донорів звісно), визначення основних принципів відновлення. На нашу думку, важливо забезпечити пріоритизацію та прозорість використання коштів, які йдуть на відновлення.
Не відбулось нового розподілу коштів з Фонду ліквідацїі. Водночас уряд надалі активно фінансує програму компенсацій населенню пошкодженого житла єВідновлення. Однак програма потребує активнішої інформаційної кампанії та стійкості. У 2024 році, видається, що її будуть фінансувати за рахунок коштів, отриманих урядом в межах програми HOPE Світового банку. 
Розмінування - це надважливий елемент відновлення: без нього перейти на етап вже будівництва та відбудови не можливо. Саме тому в Моніторингу приділено особливу увагу саме цим питанням. Сьогодні поки що Україні бракує машин для розмінування, а також постачальників відповідних коштів. Для вирішення першої проблеми уряд вже домовився і надалі домовляється про підтримку з міжнародними партнерами, а для другої – було спрощено правила сертифікації. 
Про це більше в нашому моніторингу. 
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	1. МОНІТОРИНГ ВІДБУДОВИ
ТА ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ
№3,  листопад 2023
 


	2. Cтруктура
•Зміни у законодавстві
•Методологія  моніторингу
•Окремі приклади відбудови: водогін
•Спеціальна тема — розмінування
 


	3. Зміни у законодавстві  з відновлення
•Методичні рекомендації щодо пріоритизації проєктів – наказ
Мінвідновлення
• Ухвалено на виконання Постанову КМУ №118 Про поряду
використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
•Розробка законопроєкту про відновлення та відбудову –
Мінвідновлення в межах робочої групи
• Визначити основні терміни відбудови та відновлення
• Визначити ключові сторони / суб’єкти
• DREAM в законі
• Наша точка зору: обов’язково має бути пріоритизація,
відкритість та прозорість витрачання коштів на відбудову та
відновлення; основна ініціатива за ОМС, які знають більше;
участь громадськості в розробці планів та програм відновлення
 


	4. Методика пріоритизації –  поки що лише для одного
Фонду і лише рекомендовано
Методичні рекомендації щодо пріоритизації проєктів – наказ Мінвідновлення
• Відповідно до Постанови КМУ №118 носять лише рекомендований характер
• Стосується лише Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
• Визначає підхід до пріоритизації: оцінюються проєкти, які було подано передусім ОМС на фінансування
з Фонду ліквідації
• Визначає кілька блоків індикативних показників, за якими здійснюється пріоритизації та їх ваги
• Кількість балів розраховується в розрізі індикаторів за соціально-екологічним індексом та фінансово-
економічним індексом
• При розрахунку враховується також середня кількість балів за поданими проєктами, які проходять
пріоритизацію
 


	5. Методика пріоритизації –  індекси та ваги, але певний
суб’єктивізм залишається
Індекс № Критерій Вага
Соціально-екологічний
індекс
1. Узгодженість із стратегічними пріоритетами 15%
2. Узгодженість із пріоритетом надання допомоги 25%
3. Узгодженість із секторальними пріоритетами 10%
4. Підтримка невідкладних потреб громад 15%
5. Масштаб відселення 5%
6. Екологічний вплив 7.5%
7. Потенційний внесок у пом'якшення наслідків змін клімату 7.5%
8. Адаптивність та стійкість до зміни клімату 7.5%
9. Внесок у безпечний та інклюзивний доступ 7.5%
Фінансово- економічний
індекс
1. Кількість створених постійних робочих місць 10%
2. Економічна вигода 15%
3. Інноваційний потенціал 5%
4. Кількість користувачів об’єктів житлового фонду, громадських
будівель та споруд
10%
5. Кількість користувачів об’єктів інфраструктури, пов’язаних з
наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва
теплової енергії, теплопостачання, електропостачання
5%
6. Співфінансування 15%
7. Ризики реалізації 40%
 


	6. Повна оцінка наслідків  підриву
Каховської дамби
• 620 км2 затоплено в результаті підриву Каховської дамби
• Вплинуло на 100 тис. осіб (виплата певної компенсації
відбулась)
• Порушено енергопостачання, постачання питної води,
зрошення сільськогосподарських угідь і роботу річкового
транспорту
• $5 млрд – первісна оцінка загальних потреб у відновленні
• $1,8 млрд – потреба коштів на заходи відновлення у
2013/2014 роках
• Зокрема 12,6 млрд грн – будівництво водогону
• Оцінку втрат та потреби у фінансуванні відновлення буде
уточнено під час RDNA3 (розпочато)
Шкода активам у $2,8 млрд + понад $11 млрд збитків1
 


	7. Ухвалений бюджет на  2024 рік
• 12,4 млрд грн - в планових показниках за спецфондом суми, але це менше, ніж передбачено в
угодах (див. Додаток)
• Гроші частково будуть витрачати централізовано, а частково субвенції
• Роль ОМС залишається важливою
• Є гроші на єВідновлення – компенсації населенню за пошкоджене та зруйноване майно - проєкт
HOPE Світового банку
• Є гроші на відбудову: проєкти ЄІБ, Світового банку та інших
o Зокрема, 7,91 млрд грн – Агентство відновлення має отримати від гранту JICA (сукупна
сума у 21,8 млрд грн на різні цілі - поки що в показниках ні 2023, ні 2024 років немає)
• Також є гроші донорів, які йдуть на відбудову та відновлення напряму до місцевих бюджетів та
через ГО
Кошти на відновлення за спеціальним фондом – по факту більше, ніж видно з цифр бюджету
 


	8. Фінансування залежатиме від  спроможності якісно
та вчасно вибирати гроші
• Абсорбційна спроможність залежатиме від спільних зусиль уряду та ОМС
• Важлива роль місцевих органів влади і для вибірки цих коштів, і для залучення іншого
фінансування:
o подавати якісні проєкти на фінансування (наприклад на конкурс за гроші ЄІБ)
o інформувати населення про програму єВідновлення
o залучати громадськість до підготовки якісних планів та програм відбудови
o співпрацювати з громсуспільством у питаннях здійснення відбудови
o залучати фахівців, які вміють спілкуватись з донорами: співпраця між містами, грантове
фінансування від міжнародних партнерів
 


	9. єВідновлення: гроші є,  треба підрядники
• Компенсація до 200 /350 /500 тис. грн громадянам за пошкоджене майно – 1,8 млрд грн на 10
листопада1 для 23219 родин
• Мала поінформованість населення про програму: літні люди особливо без смартфонів мають
проблеми з доступом до неї
• Місцеві органи влади в громадах, де багато пошкоджень та руйнувань, скаржаться на велике
адміністративне навантаження
• Товари та роботи в межах єВідновлення надають бізнеси (включно з ФОП), які офіційно долучились
до програми
• Однак: далеко не в усіх громадах є достатня кількість підрядників – як результат ціни суттєво
зростають понад рівні, ухвалені в кошторисних розрахунках комісій з надання компенсацій
• Обмежений перелік будівельних матеріалів
ОТЖЕ: головний виклик між контролем та свободою дій
• ОМС мають більш активно інформувати населення про наявність програми, а також більше
використовувати ЦНАПи для подання заявки на компенсацію + державна комунікація (Суспільне,
Єдиний марафон)
• Більше інформації також сприятиме більшому залученню продавців будівельних матеріалів та
підрядників до впровадження програм
• Розглянути можливість розширити перелік будівельних матеріалів (опитування?)
 


	10. DREAM запустив публічний  модуль аналітики
Інструмент дозволяє дізнатись загальну кількість проєктів в DREAM в розрізі
областей, районів і громад, запланований бюджет по них, підтверджений
обсяг фінансування тощо.
 


	11. Окремий
приклад
відбудови
Будівництво магістральних водогонів
Карачунівське  водосховище - Кривий Ріг -
Південне водосховище, Марганець -
Нікополь, Хортиця (ДВС2) - Томаківка
 


	12. Водогін: хід будівництва  станом на листопад 2023
• 12,6 млрд грн – загальний поточний кошторис будівництва відповідно до підписаних за
результатами тендерів договорів з підрядниками
• 8,5 млрд грн - сума коштів, виділених Кабінетом міністрів України на цей проєкт у 2023 році
• 7,3 млрд грн за даними Spending.gov.ua було сплачено на користь підрядників будівництва у
серпні та жовтні 2023 року (1.3 млрд грн і 6 млрд грн відповідно)
• 300 км протяжність однієї нитки магістрального водогону «Карачунівське водосховище –
Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) –
Томаківка». 249 км1, або 76%, є готовими станом на 10 листопада 2023 року
• Перша нитка водогону на ділянці Інгулець – Південне водосховище була запущена в роботу 21
серпня 2023 р1.
• Для 6 насосних станцій розпочато закладання основи під фундамент на ділянці Хортиця –
Томаківка – Марганець
 


	13. Спеціальна
тема:
розмінування
  


	14. 174 тис. км2  території України (майже 30%) потенційно забруднено мінами та вибуховими пристроями*
* – відповідь Міністерства економіки на запит Центру економічної стратегії
Потенційно забруднена вибуховими пристроями територія України (візуалізація Euronews.com)
Найбільш замінована країна в світі
• 174 тис. км2 — це сумарна площа таких країн:
За аналізом Світового банку, в різних регіонах 5-10% забруднених земель (13 тис. км2) потребують
технічного обстеження, а 2-8% – очищення від мін (9 тис. км2).*
• Водночас не вся ця територія може бути
дійсно замінованою, практика показує, що
справді забрудненими виявляються 2-10%
земель. 1
• Щоб визначити, які території є дійсно
замінованими, треба вкласти в це кошти.
 


	15. Основні виклики на  початковому етапі
Масштаб забрудненої території
• Немає точної оцінки замінування України
• Детальна мапа бойових дій, щоб визначити потенційно забруднену територію,
відсутня
• Відсутній детальний пе релік та критерії ідентифікації вибухонебезпечних
предметів
Фінансові та інші виклики
• Координація міжнародних організацій (МО) та донорів для визначення потреби
та джерел фінансування
• Більшість МО використовують історичні дані вартості розмінування, не
враховуючи специфіку України та розвитку нових технологій
• Зарегульованість галузі розмінування: перешкода до прискорення та
здешевлення процесу
Технічні потреби та виклики
• К-сть і тип техніки для розмінування
• К-сть потрібних спеціалістів з розмінування
• Технології для прискорення та здешевлення процесу
• Джерело отримання тенхніки
 


	16. Площа потенційно забруднених  с/г земель
перевищує площу Словаччини
* 28.3 млн га посівні площі культур сільськогосподарських під урожай 2021 року за даними Державної служби статистики
50 тис. км2 4.7 тис. км2 1.8 тис. км2
потенційно
забруднених с/г
земель1 ~ 18% всіх
посівних площ с/г
культур*.
земель с/г
призначення на
звільнених територіях
потребують
обстеження та
розмінування2
с/г земель
повернуто в
господарську
діяльність з
початку 2023
року3
 


	17. > 2.2 тис  км
залізниці
Очищено:
> 700 км
автодоріг
> 320 км
ліній
електром
ереж
90.5 га
лісів
• Знищено > 84 тис
вибухонебезпечних предметів
• Обстежено 37.7
тис га (377.7 км2)
Розмінування України
(дані станом на 13.11.2023)1
Мапа територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами(візуалізація ДСНС)3
 


	18. Гуманітарне розмінування.
Загальна інформація
Гуманітарне  розмінування – не тільки про
безпеку і можливість повернення людей до
домівок і безпечного пересування місцевістю.
Гуманітарне розмінування – це нульовий етап
економічного відновлення країни!
Очищення місцевості та об'єктів від вибухонебезпечних
предметів для безпеки життя населення. Сюди входить
очищення від наземних мін, бомб, що не розірвалися, та
токсичних зон.
 


	19. * -відповідь Міністерства  економіки України на запит Центру економічної стратегії
Наявні оцінки вартості та строків гуманітарного розмінування
$/га КШЕ6 Світовий Банк7 Нібулон3
Нетехнічне
обстеження
6
640
Пошук 3,050
Очищення 30,000 20,000-80,000 X
Рекультивація 1,070
33,056 20,000-80,000 1,710 + X
Нові технології – ключовий інструмент для
зменшення вартості та скорочення строків
Спільна розробка Хорватії та UNDP при участі КШЕ
на основі штучного інтелекту дозволила підтвердити
відсутність мін на території 5 тис. км2 всього за 6
тижнів –> допоможе зекономити до $2 млрд.8
Додаткові 50 тис. с/г земель планується до кінця
року перевірити даним методом
Оцінки вартості розмінування – від 1000 до 80 000
дол/га
$38 млрд
за оцінкою Світового банку1 на найближчі 10 років
(удвічі нижче за оцінку у серпні 2022 р.), з них:
• $10 млрд - на технічне і нетехнічне обстеження
• $28 млрд - на розмінування
$537 млн
залучив уряд України від іноземних партнерів на
процес розмінування станом на жовтень 2023
року2
≈$800
млн
щорічно буде втрачати економіка України через
простій полів3
$55.5
млн*
пропонує Міністерство економіки закласти у
бюджет 2024 як компенсацію витрат за
гуманітарне розмінування земель с/г призначення
757 років (при наявних на сьогодні ресурсах та за
максимально можливої площі забруднень 174 тис
км2) - оцінка строків очищення території у звіті
GLOBSEC.5
В реальності ситуація може бути іншою.
 


	20. Державне регулювання
Наразі в  Україні діє декілька центрів, залучених в процес розмінування.
Національний орган з питань протимінної діяльності координує діяльність міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, що залучаються до проведення
заходів у сфері протимінної діяльності
Національний орган з питань протимінної діяльності
(діє під головуванням Міністра оборони, координує все інші
центри та органи влади)
Центр протимінної діяльності
(створений Міністерством оборони; послуги з
сертифікації процесів)
Центр соціально-гуманітарного реагування
(консультативно-дорадчий орган при Міністерстві
з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій)
Центр гуманітарного розмінування
(ДСНС; для розв’язання питань оптимізації систем
планування, виконання та фінансування заходів з
гуманітарного розмінування)
Міністерство
економіки
Міністерство економіки бере участь у
реалізації державної політики у сфері
протимінної діяльності в частині гуманітарного
розмінування працює над збільшенням
спроможності державних інституцій,
залученням неурядових організацій і бізнесу
до протимінної діяльності
Мінекономіки та Міноборони спільно
займаються сертифікацію вітчизняних зразків
машин механізованого розмінування, які
будуть виготовлятися на українських
підприємствах1
Державні структури – підрозділи ЗСУ, ДСНС,
ДССТ, Нацгвардія, Нацполіція - займаються
розмінуванням територій2
 


	21. * - відповідь  Міністерства економіки на запит Центру економічної стратегії
Гуманітарне розмінування. Потреби та можливості
29 машин* механізованого розмінування в розпорядженні підрозділів державних служб; більшість
надана іноземними урядами та донорами.
Плану Уряду на наступний рік - 99 машин
€0.6-1.5 M - вартість машини з розмінування, в залежності від марки і комплектації
до 5 га за зміну – продуктивність машини (в залежності від марки, комплектації та забрудненості
території)
€140 тис. – орієнтовна ціна першої виробленої в Україні машини з розмінування, отриманої ДСНС у
жовтні 2023 р.1
> €4M отримає компанія Нібулон від німецького фонду для закупівлі 4 машин
≈3 000 саперів* працює в полях кожен день: більше 1 000 – представники неурядових операторів
протимінної діяльності, а також майже 2 000 – представники урядових підрозділів (ДСНС, ДССТ,
НПУ тощо). План на 2024 рік – 5 000 саперів – план на 2024 рік.
від 15 до 50 м2/ день - може розмінувати один сапер
 


	22. Потреби в техніці  на найближчі 10 років1
Експлуатаційні та
піротехнічні автомобілі
(для транспортування
особового складу та
техніки до місця
виконання завдань)
Піротехнічні
автомобілі. Важкий тип
(для транспортування
вибухонебезпечних
предметів)
Роботизовані
комплекси для
розмінування
Спеціальний катери
для розмінування
Машини для
розмінування
60
118
117
178
30
47
Піротехнічні
автомобілі. Легкий тип
(для транспортування
вибухонебезпечних
предметів)
 


	23. Гуманітарне розмінування
Хто ним  займається?
Зараз в Україні сертифіковано 18 операторів протимінної
діяльності, ще 30 проходять сертифікацію.1
Ключовими гравцями на ринку операторів є:2
• The HALO Trust
• IDG
• FSD
• DRC
• NPA
• MAG
• Demining Solutions
• FREEWAY
• Patron Demining
• ГК «Груп»
• НІБУЛОН
• Укроборонсервіс
Сертифікацію операторів протимінної діяльності здійснюють
(кожен з них має свій перелік процесів):3
▪ Центр протимінної діяльності ДССТ, м. Чернігів;
▪ Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування ДСНС,
м. Мерефа (у жовтні 2023 року спростили порядок подання
документів й оптимізували їх к-сть);4
▪ Центр розмінування Збройних Сил України, м. Кам’янець-
Подільський.
 


	24. Гуманітарне розмінування
Як відбувається  розмінування зараз?
Етапи розмінування:1
1. Йде обстеження території – переважно дронами, які
ідентифікують вибухонебезпечні предмети під і на землі.
2. Отримані дані проходять через програмне забезпечення, яке
визначає, чи знайдений предмет є небезпечним.
3. Якщо так, то ця зона маркується і після цього починається
робота з розмінування.
Пріорітизація земель до розмінування базується на світовому
досвіді:2
1. Критична інфраструктура – дороги, е/е, газогони, водогони
тощо;
2. Безпека громадян – місця скупчення людей для отримання
медичних, соціальних послуг тощо;
3. Економічно активні території – агроземлі, території під
виробництва, фабрики.
Національний орган з питань протимінної діяльності та місцева
влада вирішують, які землі розміновувати першочергово.3
 


	25. Гуманітарне розмінування. Як  працюватиме ринок
розмінування?
Фермери
подають заявки
на розмінування
полів у
спеціальний
реєстр
Мінекономіки та
Мінагрополітики
обиратимуть
пріорітетні
ділянки
На розмінування
обраних ділянок
оголошуватимет
ься конкурс
Оператор-
переможець
отримує кошти,
а фермер - свою
землю
Поля для очищення обиратимуться за щільністю забруднення та економічною доцільністю.
Пріорітет:
• малозабруднені землі з багаторічними насадженнями
• земля, яку планують засіяти овочами та баштанними.
Громади матимуть силу голоса у виборі пріорітетних ділянок для розмінування.
Перші тендери оголосять у квітні 2024 року, а до цього часу Кабмін затвердить механізм оплати
послуг операторів та визначить який % вартості розмінування компенсуватиме фермерам.1
Укргазбанк вже запустив кредитування аграріїв для розмінування полів у межах програми
«Доступні кредити 5-7-9%»2
 


	26. Гуманітарне розмінування.
Застосування штучного
інтелекту
•  Мінекономіки -> Стратегія інформаційного
менеджменту гуманітарного розмінування
території України на data-орієнтовному
підході (за участю Palantir).1
• Big Data - для ухвалення рішення,
розставлення пріорітетів, розуміння потреб і
ресурсів, щоб якомога швидше розмінувати
території.
• Система на основі ШІ аналізуватиме дані
щодо потенційно замінованих територій,
поєднуючи їх з даними з інших джерел
(наприклад, щодо об’єктів соціальної чи
критичної інфраструктури), та пропонуватиме
найбільш пріорітетні території та способи до
розмінування.2
 


	27. Не тільки розмінування
Не  тільки міни та боєприпаси стануть на шляху до повернення землі у господарство. Численні кратери,
термічне та хімічне забруднення, ушкоджений грунт і чорнозем, що втратив якість. Витрати на очищення
та рекультивацію можуть сягати сотні мільйонів доларів
Поля біля Ізюму до…
Компанії Agrogeneration
довелося списати 30
тис. га земель у
Харківській області, як
непридатні до обробки
через забруднення та
ушкодження та оцінки
витрат на відновлення
цієї території у $50M,
або $1.67 тис/га1
Поля біля Ізюму зараз…
Верден, Франція. 100 років після WW I
 


	28. Старі технології =  довгий шлях
2.5 тис. км2 розміновано у Камбоджі майже за 3
десятиліття3
2.2 км2 було розміновано у 2022 році у Косово
7 тис км2 контрольованої території на Донбасі з 2015 р.
потребували розмінування, 414 км 2 було очищено
Боснія та Герцеговина: ≈ 3тис км2 очищено з 1996 р.
0.9 тис. км2 планується очистити до 2030 р.1
Хорватія: 13 тис. км2 – оцінка замінованої території у
Хорватії у 1996 році. Розмінування досі триває2
 


	29. Потрібен фокус на:
Інвестування  в аналіз масштабу замінування
Адвокації на рівні ЄС та світу
Дерегуляції сфери розмінування
Залучення не тільки міжнародних громадських організацій,
але і приватних українських компаній => збільшить
конкуренцію і призведе до здешевлення і прискорення
розмінування
Створення центру збору даних про доступну техніку та
спеціалістів по розмінуванню + потужностей з виготовлення
техніки та машин для розмінування і нових технологічних
розробок
Акумуляція коштів та ресурсів у збір та аналіз інформації
щодо масштабів забруднення території: мапа бойових дій,
типи вибухових пристроїв, потенційний ризик тощо. На
виході отримаємо розуміння масштабу забруднення,
планування й пріорітизації земель
 


	30. Журналістські
розслідування
Disclaimer. Будь ласка,  майте на увазі, що журналістські розслідування можуть не враховувати всі
можливі нюанси та бути необ'єктивними в певних випадках. Рекомендується ставитись з обережністю
до отриманої інформації і не використовувати її для остаточних висновків без додаткового
дослідження та перевірки фактів.
 


	31. Журналістські розслідування,
як інструмент  громадського контролю
• Проведено скринінг журналістських розслідувань за останній місяць, що були опубліковані на ресурсах
bihus.info, radiosvoboda.org, hromadske.ua та nashigroshi.org
• Освітлено декілька розслідувань проєктів відбудови.
• Підсумки розслідувань охопили Запоріжжя та Київську область у частині реагування правоохоронних
органів на журналістське розслідування, проведене ще у літку 2023 року .
Недостатня прозорість та відсутність конкурентних тендерів: Більшість виділених грошей
розподілялися без проведення конкурентних тендерів, було виявлено відсутність конкуренції на торгах.
Переможцями у тендерах стають компанії без досвіду та без діяльності за попередні роки або компанії,
які пов’язують с місцевими представниками влади
Переплата за будматеріали та завищені кошториси: Через завищені ціни на будматеріали та інше
обладнання, виділені кошти витрачаються неефективно, що призводить до значних фінансових втрат.
За результатами липневої публікації bihus.info про непрозорість відбудови на Київщині Бюро економічної
безпеки та Бучанська окружна прокуратура розслідують 5 проваджень щодо розтрати бюджетних коштів
на відбудові об’єктів інфраструктури.
ДЖЕРЕЛА І
ПРЕДМЕТ
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Є ПОСТІЙНИМИ ЗА
СУТТЮ
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ ТА
ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ
* В даному огляді представлена інформація виключно про об’єкти в рамках процесу відбудови. Журналістські розслідування, що напряму не стосуються відбудови (наприклад, ремонти госпіталів у Києві та
Рівненщині), не є предметом цього огляду
 


	32. Журналістські розслідування. Додаткова  інформація
Disclaimer. Будь ласка, майте на увазі, що журналістські розслідування можуть не враховувати всі
можливі нюанси та бути необ'єктивними в певних випадках. Рекомендується відноситися з обережністю
до отриманої інформації і не використовувати її для остаточних висновків без додаткового дослідження
та перевірки фактів.
Джерела даних, що використовувалися:
Бігус.Інфо Правоохоронці розслідують 5 проваджень щодо розтрат
на відбудові після сюжету Bihus.Info
(пов’язана стаття за посиланням нижче)
https://bihus.info/pravoohoronczi-rozsliduyut-5-
provadzhen-shhodo-roztrat-na-vidbudovi-pislya-
syuzhetu-bihus-info/
Бігус.Інфо Сотні мільйонів гривень на відбудову зруйнованих
росіянами будинків та об’єктів інфраструктури на Київщині
роздали фігурантам кримінальних проваджень, компаніям,
купленим на OLX і структурам, власники або директори
яких привели журналістів до керівництва Київської
облдержадміністрації та Офісу президента
https://bihus.info/vidbudova-kyyivshhyny-sotni-
miljoniv-gryven-viddaly-kompaniyam-z-
kryminalom-i-kuplenym-na-olx/
Громадсь
ке
$300 тис. за квартиру: як у Запоріжжі пиляють на відбудові https://hromadske.ua/posts/dollar300000-za-
kvartiru-yak-u-zaporizhzhi-pilyayut-na-
vidbudovi#tag=zaporizhzhia
 


	33. Додатки
  


	34. Ухвалений Держбюджет на  2024 рік
• У 2023 році відбудова та відновлення відбувалось суттєво за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної
агресії (сукупне фінансування Фонду понад 60 млрд грн) - 50% прибутку НБУ (35,9 млрд грн) +
Конфісковані російські активи (~25,8 млрд грн). У 2024 році – залишки коштів + конфісковані активи (?)
• 12,4 млрд грн - в планових показниках за спецфондом суми, але це менше, ніж передбачено в угодах
ЄІБ та Світового банку + не закладено 7,9 млрд грн 1 від Агентство відновлення має отримати від
гранту JICA
Розпорядник коштів Бюджетна програма
Спецфонд-2024,
млн грн
Мінвідновлення Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і
можливостей людей (HOPE)» 82,8
Мінвідновлення Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв
155,4
Мінвідновлення Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення
України 13,6
Агентство відновлення Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури
за програмою «Підтримка швидкого відновлення України» 3 184,0
Агентство відновлення Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та
мережевого сполучення (RELINC), ключові автомобільні сполучення 16,1
Агентство відновлення Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-
польському кордоні 44,4
 


	35. Частина коштів на  відновлення піде на місця –
субвенція (розпорядник коштів - Мінвідновлення
Бюджетна програма
Спецфонд-
2023, млн
грн
Спецфонд-
2024,
млн грн
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту
«Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)»
248,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
1 703,4 2 346,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в
рамках Програми з відновлення України
5 292,0 4 499,0
Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної
громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові
1 517,3 722,0
Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної
громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі 4 581,7 549,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів
критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”
2 080,0 519,5
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